

Паспорт лин-проекта
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом творчества «Вектор» г. Новокузнецк
(наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области)

**«Оптимизация процесса разработки и внутренней экспертизы дополнительной общеобразовательной
 общеразвивающей программы»**
(название лин-проекта)

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБУ ДО ДТ «Вектор»
(И.О. Должность, должность заказчика лин-проекта)
Е. А. Шарпова
(подпись (И.О. Фамилия))

<p>Общие данные: Заказчик: Директор МБУ ДО ДТ «Вектор» г. Новокузнецка Процесс: Разработка и экспертиза дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы Границы процесса: от начала разработки программы до момента представления программы для внешней экспертизы Руководитель лин-проекта: Коваленко О. Л., заместитель директора по УВР Команда лин-проекта: Агеева Т. И., Голенкова Н. А., Крыгина Н. П., Медведева Е. А., Чернова Е. К., Данилова Г. И.</p>	<p style="text-align: center;">Обоснование:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Длительный и трудоемкий процесс написания дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы педагогами дополнительного образования. 2. Длительный и трудоемкий процесс экспертизы дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. 3. Наличие ошибок в структуре программ, несоответствие требованиям, предъявляемым к программе в соответствии с современными нормативно-правовыми документами 4. Несвоевременность представления программы для внешней экспертизы в навигаторе дополнительного образования. 									
<p>Цели и эффекты:</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Наименование цели, ед. изм.</th> <th>Текущий показатель</th> <th>Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Сокращение времени на разработку дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы (на 1 год обучения)</td> <td>20 часов</td> <td>16 часов</td> </tr> <tr> <td>Сокращение времени на экспертизу дополнительной общеобразовательной программы (на 1 год обучения)</td> <td>3 часа</td> <td>1 час 30 минут</td> </tr> </tbody> </table> <p>Эффекты: сокращение времени на разработку программы, сокращение времени на внутреннюю экспертизу программы, соответствие программы требованиям современному законодательству, своевременность предоставления программы для внешней экспертизы</p>	Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель	Сокращение времени на разработку дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы (на 1 год обучения)	20 часов	16 часов	Сокращение времени на экспертизу дополнительной общеобразовательной программы (на 1 год обучения)	3 часа	1 час 30 минут	<p style="text-align: center;">Сроки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Согласование паспорта лин-проекта – «01» декабря 2021 г. 2. Картирование текущего состояния (с «01» декабря 2021 г. по «30» декабря 2021 г.) 3. Анализ проблем и потерь (с «10» января 2022 г. по «21» января 2022 г.) 4. Составление карты целевого состояния (с «24» января 2022 г. по «31» января 2022 г.) 5. Разработка плана мероприятий (с «01» февраля 2022 г. по «07» февраля 2022 г.) 6. Защита плана мероприятий («08» февраля 2022 г.) 7. Внедрение улучшений (с «09» февраля 2022 г. по «08» апреля 2022 г.) 8. Мониторинг результатов (с «11» апреля 2022 г. по «22» апреля 2022 г.) 9. Закрытие лин-проекта («25» апреля 2022 г. по «29» апреля 2022 г.) 10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (с «02» мая 2022 г. по «31» мая 2022 г.)
Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель								
Сокращение времени на разработку дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы (на 1 год обучения)	20 часов	16 часов								
Сокращение времени на экспертизу дополнительной общеобразовательной программы (на 1 год обучения)	3 часа	1 час 30 минут								