

Паспорт лин-проекта  
 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом творчества «Вектор» г. Новокузнецк  
 (наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области)  
**«Оптимизация документооборота в МБУ ДО ДТ «Вектор»**  
 (название лин-проекта)


 УТВЕРЖДАЮ:  
 Директор МБУ ДО ДТ «Вектор»  
 (ФИО, должность, руководитель заказчика  
 лин-проекта)  
 Е. А. Шарапова  
 (подпись) (И.О. Фамилия)

<p><b>Общие данные:</b>  <b>Заказчик:</b> Директор МБУ ДО ДТ «Вектор» г. Новокузнецка  <b>Процесс:</b> обмен рабочей информацией, электронный документооборот  <b>Границы процесса:</b> от ликвидации конкретных проблем (большие временные затраты) до выхода на новый уровень эффективности и повышения качества образования.  <b>Руководитель лин-проекта:</b> Лобанцева Е.А., заместитель директора по УВР  <b>Команда лин-проекта:</b> Коваленко О. Л., Шараева О.А., Вараксина Л. В.</p>	<p><b>Обоснование:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Большие временные затраты на движение информации</li> <li>2. Большие временные, трудовые затраты на доступ к личной информации обучающихся, педагогов (оцифровка личных дел, портфолио)</li> <li>3. Двойная нагрузка на педагогов</li> <li>4. Большие временные затраты на формирование отчетов педагогов, администрации учреждения.</li> <li>5. Участие педагогов в мероприятиях, конкурсах, образовательных событиях (календарь образовательных событий, его оцифровка)</li> </ol>															
<p><b>Цели и эффекты:</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Наименование цели</th> <th style="text-align: center;">Текущий показатель</th> <th style="text-align: center;">Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Сокращение времени на движение информации</td> <td style="text-align: center;">20 мин</td> <td style="text-align: center;">1 мин</td> </tr> <tr> <td>Сокращение трудовых затрат на доступ к личной информации учащихся, педагогов</td> <td style="text-align: center;">1 час</td> <td style="text-align: center;">5 мин</td> </tr> <tr> <td>Сокращение времени отчетов педагогов, администрации учреждения</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Выполнение плана участия педагогов в мероприятиях, конкурсах, образовательных событиях</td> <td style="text-align: center;">35%</td> <td style="text-align: center;">85%</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Эффекты:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Оптимизация нагрузки на педагогов</li> <li>2. Профилактика синдрома профвыгорания</li> <li>3. Повышение качества управленческой деятельности</li> <li>4. Профессиональный и личностный рост педагогов</li> </ol>	Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель	Сокращение времени на движение информации	20 мин	1 мин	Сокращение трудовых затрат на доступ к личной информации учащихся, педагогов	1 час	5 мин	Сокращение времени отчетов педагогов, администрации учреждения			Выполнение плана участия педагогов в мероприятиях, конкурсах, образовательных событиях	35%	85%	<p><b>Сроки:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Согласование паспорта лин-проекта – 12.01.2024 г.</li> <li>2. Картирование текущего состояния – с 13.01.2024 г. по 27.01.2024 г.</li> <li>3. Анализ проблем и потерь – с 28.01.2024 г. по 20.02.2024 г.</li> <li>4. Составление карты целевого состояния – с 27.02.2024 г. по 03.03.2024 г.</li> <li>5. Разработка плана мероприятий – с 06.03.2024 г. по 13.03.2024 г.</li> <li>6. Защита плана мероприятий – 13.03.2024 г.</li> <li>7. Внедрение улучшений – с 13.03.2024 г. по 31.05.2024 г.</li> <li>8. Мониторинг результатов с 22.05.2024 г. по 09.06.2024 г.</li> <li>9. Закрытие лин-проекта – 09.06.2024 г.</li> <li>10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов – с 22.05.2024 г. по 09.06.2024 г.</li> </ol>
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель														
Сокращение времени на движение информации	20 мин	1 мин														
Сокращение трудовых затрат на доступ к личной информации учащихся, педагогов	1 час	5 мин														
Сокращение времени отчетов педагогов, администрации учреждения																
Выполнение плана участия педагогов в мероприятиях, конкурсах, образовательных событиях	35%	85%														